Podgórzyn 12.10.2007 r.

RG.222-4-04/07

Wykonawcy,
którzy pobrali Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia 

   w Podgórzynie przy ulicy Żołnierskiej 50”.

Modyfikacja

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
         Gmina Podgórzyn w Podgórzynie działając na podstawie art.38 ust.4- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)   

Modyfikuje treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

A.. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1. w punkcie  XII „Termin wykonania zamówienia”.

Zamiast : 10.12.2007r.

Wpisuje się : 30.04.2008r.

2.  W załączniku nr 1 ( formularz oferty)

Zamiast: „Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 10.12.2007r.”.
Wpisuje się :” Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 30.04.2008r.”.
3. W załączniku nr 5 (projekt umowy)

W § 5 –Termin realizacji umowy 

- w ust.1 :

Zamiast : Wykonawca wykona  przedmiot umowy , określony w § 2 umowy w terminie

                do dnia 10.12.2007r.”.

Wpisuje się: Wykonawca wykona  przedmiot umowy , określony w § 2 umowy w terminie

                do dnia 30.04.2008r.”.

- w ust.1, pkt.2

Zamiast: „zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 10.12, 2007r.

Wpisuje się :” zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 30.04.2008r.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotny Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
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